



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO MENSAL DO MÊS JUNHO 2022

De 01/06/2022 a 30/06/2022

Projeto: GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins - TF n.º 04/2022

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Meta 1 - 40 Famílias inscritas no projeto.

Meta 2 - 40 Famílias com documentação civil.

Meta 3 - 40 Famílias cadastradas no CAD único.

Meta 4 - Participação das 40 famílias nas atividades promovidas pelo serviço.

Meta 5 - 40 Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo inscritas no projeto.

Meta 6 - Participação de 40 Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo nas atividades do projeto.

2| Resultados Alcançados

No referido mês o projeto iniciou suas ações, realizando as inscrições, buscando a inserção de 40 famílias no projeto, conforme previsto no plano de trabalho. A equipe esteve envolvida em todo processo de planejamento, acolhendo os usuários e orientando as famílias. Neste sentido, segue abaixo os resultados alcançados, de acordo com as metas apresentadas:

- 1- 40 famílias foram inseridas, projeto em processo de avaliação e inscrição.
- 2 - 40 Famílias com documentação civil, em avaliação e estudo social.
- 3 - 40 Famílias cadastradas no CAD único, em avaliação e social e articulação com rede.
- 4 - Participação das 40 famílias nas atividades promovidas pelo serviço, em processo de integração.
- 5 - 40 Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo inscritas no projeto, em processo de avaliação e integração.
- 6 - Participação de 40 Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo nas atividades do projeto, em processo de avaliação e inserção.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

- 1 - Considerando o processo de inscrição, com 32 famílias, a equipe trabalha para atingir a sua meta de 40 famílias.
- 2 - Todas as famílias inscritas apresentaram a documentação civil, em avaliação e elaboração do estudo social.
- 3 - Famílias inseridas no processo de inscrição, avaliadas para conhecimento das demandas para rede.
- 4 - Famílias inseridas no processo de inscrição, participando das ações no processo de integração para o direcionamento das atividades.
- 5 - Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo inscritas no projeto, em processo de avaliação e inserção. Houve articulações da equipe do projeto, com parceiros da rede pública e privada garantindo as famílias em situação de vulnerabilidade social, o conhecimento e acesso ao projeto.
- 6 - As atividades ocorreram conforme o previsto, com a participação dos usuários e suas famílias no processo de inserção e acolhimento nas oficinas, envolvendo toda equipe. Ressaltamos que neste período, a equipe esteve concentrada no planejamento das ações que serão desenvolvidas durante o projeto, através dos trabalhos de grupo e fortalecimento de vínculos.

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

2º Mês | JUN/2022

1 | 100% das famílias com Termo de Adesão e Compromisso e Plano de Atendimento

Descrição: Instrumentos de registros

Previsto Mensal: 40,00

Realizado no Mês: 40,00 (100,00%) | Realizado

Observações: O projeto encontra se em processo de inscrição para contemplar o total de 40 famílias, realização de contatos e triagem, onde foram inscritos e inseridos 32 famílias no referido mês.

2 | 100% das famílias com Termo de Adesão e Compromisso e Plano de Atendimento

Descrição: Instrumentos de registros

Previsto Mensal: 40,00

Realizado no Mês: 40,00 (100,00%) | Realizado

Observações: 32 pessoas inscritas no projeto, equipe no processo de avaliação e triagem para complementar a meta de 40 usuários.

3 | 100% das famílias com documentação civil

Descrição: Estudo Social Consulta ao CRAS e CREAS

Previsto Mensal: 40,00

Realizado no Mês: 40,00 (100,00%) | Realizado

Observações: Famílias em processo de avaliação e realização do estudo social, apresentaram a documentação necessária.

4 | 100% de famílias cadastradas no CAD único

Descrição: Estudo Social Consulta ao CRAS e CREAS

Previsto Mensal: 40,00

Realizado no Mês: 40,00 (100,00%) | Realizado

Observações: Famílias sendo avaliadas para levantamento de demandas, inscritas no CAD UNICO .

5 | 70% de participação, salvo ausências justificadas (doenças e impedimentos de força similar)

Descrição: Lista de Presença e Plano de Atendimento Individual

Previsto Mensal: 40,00

Realizado no Mês: 32,00 (80,00%) | Realizado

Observações: As atividades ocorreram conforme o previsto, com a participação dos usuários e suas famílias no processo de inserção e acolhimento nas oficinas, com o envolvimento da equipe . Ressaltamos que neste período, a equipe ficou concentrada no planejamento das ações que serão desenvolvidas durante todo projeto. Realizamos o trabalho de grupo e fortalecimento de vínculos com os participantes. As ausências foram justificadas por diversos motivos, pessoais relacionadas a saúde entre outros.

6 | 70% de participação, salvo ausências justificadas (doenças e impedimentos de força similar)

Descrição: Lista de presença Plano de Atendimento

Previsto Mensal: 40,00




Realizado no Mês: 40,00 (100,00%) | Realizado

Observações: As 32 famílias inscritas foram inseridas nas atividades e estão em processo de integração. A equipe do projeto encontra se no processo de avaliação para complementar a meta estabelecida de 40 famílias.

Galeria de Fotos

Reuniões de Equipe e Atividade Inaugural -
Projeto Tecendo Teias

Oficinas -
Projeto Tecendo Teias



Outros Documentos

Nome	Observações
Lista de Usuários - TEIAS (1).xlsx	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapas	Descrição
---	-----------	------	--------	-----------



Safa Lucia da Silva Farias Azibeiro
Responsável pela Entidade
CPF [REDACTED]
RG 1 [REDACTED]



Carlos Eduardo Teodoro Vieira
Responsável Técnico
CPF [REDACTED]
RG 3 [REDACTED]